

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления строительства администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края.

И.А. Луценко

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор муниципального унитарного предприятия Каневского района «Каневские тепловые сети»

А.В. Панасенко

**График ремонта круглогодичных котельных с ГВС (горячее водоснабжение) МУП Каневского района «Каневские тепловые сети» на 2026 год.**

**Щербань И.А. – участок № 1**

1. Котельная №11 (Нива)	04.05.2026 - 18.05.2026
2. Котельная №20 (ДДУ №12)	01.06.2026 - 15.06.2026
3. Котельная №21 (Сельпо)	15.06.2026 - 29.06.2026
4. Котельная №49 (Дворец спорта)	06.07.2026 - 20.07.2026
5. ТТ ЗГА	06.07.2026 - 20.07.2026
6. Котельная №34 (Детский дом)	20.07.2026 - 03.08.2026
7. Котельная №33 (СШ №26)	20.07.2026 - 03.08.2026
8. Котельная №16 (Нестеренко)	03.08.2026 - 17.08.2026
9. Котельная №5 (СШ №2)	17.08.2026 - 31.08.2026

**Рукавишников Ю.Н. – участок № 2**

1. Котельная №9 (ЦРБ)	12.05.2026 - 26.05.2026
2. Котельная №43 (Красногвардеец)	25.05.2026 - 08.06.2026
3. Котельная №29 (ДДУ №8)	08.06.2026 - 22.06.2026
4. Котельная №46 (СОШ №32)	22.06.2026 - 06.07.2026
5. Котельная №15 (Вокзальная)	06.07.2026 - 20.07.2026
6. Котельная №56 (Кубань)	20.07.2026 - 03.08.2026